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LEADER KOOSTÖÖPROJEKTI KOOSTÖÖLEPINGU    LISA 1 

PROJEKTIKIRJELDUS          

 
1.Projekti nimi: 

„Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades“ 

2. Projekti partnerid 

Käesoleva Leader koostööprojekti lepingulised koostööpartnerid on 2 Leader tegevusgruppi: 
MTÜ Arenduskoda ja MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Koostööprojekti juhtpartner on 
Arenduskoda. Detailsem informatsioon partnerite ja nende esindajate kohta kajastub 
koostöölepingus. 

3. Projekti ajakava: 

Projekti alguskuupäev: 01.08.2022 

Projekti lõppkuupäev: 30.09.2024 

Projekti teostamiseks on kavandatud 25 kalendrikuud. Projekti partnerite vaheliste tegevuste 
ajakava kajastub projektikirjelduse tegevuste osas (kvartali täpsusega). 

4. Projekti lühikokkuvõte: 
 
Leader koostööprojekt „Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega 
piirkondades“ on partneritele jätkuprojektiks Leader rahvusvahelistele koostööprojektidele 
„Säästva turismi arendamine“ 2017–2020 ja „Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse 
ühisarendamine“ 2019–2022.  

COVID-19 pandeemia on olulisel määral mõjutanud meie rahvusparkide piirkondade 
ettevõtjaid, kes peavad muutunud olukorras teenuseid ümber kujundama ja suutma neid ka 
atraktiivselt turundada. Projekt annab sihtrühmade ettevõtjatele võimaluse saada nii uusi 
vajalikke teadmisi/oskusi teenuste kestlikul arendamisel kui ka turundamisel.  

Projekti fookuses on kestlikuks maaettevõtluse arendamiseks olulised teemad: 
kultuuripärand, keskkonnahoid, rohemajandus (sh taaskasutus) ja turundamine.  

Koostööprojekti kohalikud tegevused on kavandatud mõlema partnerpiirkonna vajadustest 
lähtuvalt ja viiakse ellu oma piirkondades. Partnerite eestisisesed ühistegevused teostatakse 
valdavalt partnerite piirkondades. Ühistegevusteks on avaüritus koos turunduse ja disaini 
seminariga, kolm ühepäevast turunduse töötuba osalejatele individuaalsete 
turundusplaanide koostamiseks, tootearenduse töötuba taaskasutuse, keskkonnahoiu, 
rohemajanduse ja kultuuripärandi valdkonnas, ja 2 õppereisi Eestis omanäolise 
kultuuripärandiga piirkondadesse (Setomaa ja Peipsiääre) projekti fookusteemade praktikas 
kasutamise näidetega tutvumiseks. 

Rahvusvahelisteks tegevusteks on õppereisid Gruusiasse ja Slovakkiasse kaitseala/ 
rahvuspargiga piirkondadesse projekti fookusteemade valdkondades ettevõtjatele heade 
näidete baasilt uute tootearenduse ideede saamiseks ja uute partnerlussuhete loomise 
võimaluste välja selgitamiseks. Koostööprojekti lõpuüritusel presenteeritakse projekti 
tulemusi (sh valminud maaettevõtjate turundusplaanid), tutvutakse asukoha piirkonnas 
fookusteemade heade praktikatega ning selgitatakse välja koostöö jätkamise vajadused, 
võimalused ja plaanid. 

  

 



2 
 

5. Projekti üldeesmärk:  
Projektipiirkondade loodushoidliku maaettevõtluse mitmekülgne arendamine, 
keskendudes järgmistele fookusteemadele: kultuuripärand, keskkonnahoid, 
rohemajandus ja turundus. 
  
Alaeesmärgid: 
 

1. Projektipiirkondade säästva turismi maaettevõtjate teenuste kestlikkusele suunatud 
arendamine fookusteemade valdkondades;  

2. Ettevõtjate oskuste, teadmiste ja turundusvahendite arendamine edukamaks 
turundustegevuseks; 

3. Partnerlussuhete arendamine ja uute rahvusvaheliste koostööpartnerite leidmine.  

Projekt avaldab mõju teenuste kvaliteedi tõusule rahvusparkide kui Eestis oluliste 
sihtkohtade turismipiirkondades. Projekti fookuses on säästva turismi mikro- (sh 
eluviisiettevõtlus, agroturism) ja väikeettevõtlus, keskendudes säästva turismi alase 
majandustegevuse mitmekesistamisele. Koostöövõrgustike arendamisel seniste Eesti 
partneritega keskendutakse mitmetasandilistele arendustegevustele muutunud 
maaettevõtluse turukeskkonnas. 

Koroonapandeemiast tulenevate muutuste/piirangute tõttu on maaettevõtluses äärmiselt 
vajalik paindlikult ja kiiresti muutustele reageerida, arvestades samas turutrende ja 
keskkonnahoiu nõudeid. Rahvusvahelise koostöö vaates keskendutakse uute 
partnerlussuhete loomise võimaluste väljaselgitamisele. 

6. Projekti sihtgrupid 

- mikro- (sh eluviisi-) ja väikeettevõtted/organisatsioonid, kes tegutsevad  

 loodushoidliku maa- ja agroturismi valdkonnas: majutus, toitlustus,  

 elamusteenused, aktiivse puhkuse teenused, väikesadamad, muuseumid,  

 käsitöökojad jm; 

- loomeettevõtjad (muusika, kunst, kultuuripärandi erinevad vormid jne);  

- loodusgiidid. 

Koostööprojekt toetab ka põlvkondade vahelist koostööd loodushoidliku maaturismi ettevõte-

tes, julgustades noori maale jääma ja maaturismiga tegelema. Eriti oluline on see turunduse 

valdkonnas, kus oluline osa turundusest eeldab kaasaegsete digivahendite ja sotsiaalmeedia 

kanalite kasutamisoskust. 

7. Projekti kasusaajad 

Projekti otsesed kasusaajad: 

- kõik projekti sihtgrupid (p.6) kahest projekti rahvuspargiga piirkonnast: Lahemaa ja 

Soomaa ning partnerorganisatsioonid ise. 

Projekti kaudsed kasusaajad: 

- projektiga seotud kohalikud partnerid loodushoidliku maaturismi valdkonnas, sh Kesk-

konnaameti ja RMK seotud piirkondlikud ametid/organisatsioonid, seotud omavalitsu-

sed, loodushoidliku maaturismiga seotud muud arendus- ja valdkonnaorganisatsioo-

nid, piirkondade elanikud ja piirkondi külastavad turistid (nii sise- kui välisturismi siht-

rühmad). 
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Kasu tekib läbi mitmekülgselt edasi arendatud loodushoidliku turismi teenuste ja nende at-

raktiivsema ja kaasajastatuma turunduse. Läbi piirkondade atraktiivsuse kasvu ja teenuste 

parendamise saavad kasu nii elanikud, külalised kui koostööpartnerid.  

8. Probleemide kirjeldus: 

Loodushoidliku maaturismi ettevõtjatel on ligi kaks aastat kestnud COVID-19 pandeemiast 
tulenevate piirangute ja nendega seotult pika aja jooksul paljude klientide kaotuse tõttu 
äärmiselt piiratud rahalised vahendid arendustööks ja turunduseks. Piiravalt on mõjunud ka 
viimase aasta jooksul toimunud sisendite hindade suur tõus: kütus, toit, energia jm. Seetõttu 
omavad arendusprojektid maaturismiettevõtjate jaoks väga suurt tähtsust piiratud vahendite 
olukorras vajalike arendustegevuste teostamise suutmisel.  

Koostöö Lahemaa ja Soomaa rahvusparkide (turismi)piirkondade vahel kestliku turismi 
valdkonnas on juba käivitatud, kuid jätkuvalt on vajalik maaettevõtjate vaheliste kontaktide 
süvendamine ja koostöös arendustegevuste teostamine. Koostöö ja tegutsejate tundmine 
kolme suurema Eesti rahvuspargi piirkonna vahel loodushoidlikus turismis on jätkuvalt 
ebapiisav.  

Koostööprojektiga saavad projekti sihtrühmade maaettevõtjad kolmel tasandil toimuvate 
tegevuste kaudu äärmiselt vajalikke võimalusi tootearenduses ja turunduses, saades uusi 
ideid, kogemusi, teadmisi ja turunduse töövahendeid ülaltoodud olukorras probleemide 
lahendamiseks ja arenguprotsesside toetamiseks. 

 9. Projekti tegevused ja tegevuste eelarve 

9.1 Iga projekti partner ehk Leader tegevusgrupp (kokku 2) koostab ja viib ellu oma projekti 

ja selle tegevused lähtuvalt riigi maaelu arengukavast, Leader rakendusaktidest ja raken-

dusasutuste nõuetest, lisades kokkulepitud partneritega koos teostatavatele ühistegevustele 

omapoolseid kohalikke (ainult oma piirkonnas ja/või koos mõne partnerpiirkonnaga teosta-

des) tegevusi nii, et saavutada koostööprojektis seatud eesmärke ja tulemusi. 

9.2 Osalemine projekti tegevustes 

Kõigist projekti tegevustest osavõtjate arvud kolme partnertegevusgrupi osas üksiktegevuste 
kaupa on erinevad vastavalt vajadusele ja eelarvele, olles valdavalt vahemikus 5–10.  

9.3. Projekti kohalikud tegevused  

9.3.1 Kohalikud tegevused 2022–2024  Arenduskoda 

 

Jrk 
nr 

Kohalik oma piirkonna 
tegevus 

Selgitused 
Eelarve 

EUR 

1. 

Lahemaa RP mõjupiirkonna 
/ Arenduskoja piirkonna 
kultuuripärandi objektide 
eksponeerimisega seotud 
uuringud 

Koos Lahemaa RP haldajaga 
prioriteetse uuringuvajaduse välja 
selgitamine ja teostamine 5000 

2. 

Säästva turismi ettevõtjatele 
(8–10) ja Lahemaa 
turismipiirkonnale 
turundusvideod 

8–10-le säästva turismi ettevõtjale 
Lahemaa RP mõjupiirkonnas / 
Arenduskoja piirkonnas kuni 2,5 min 
turundusvideo valmistamine ja 
Lahemaa turismipiirkonna esmase 
turundusvideo (kuni 5 min) 
valmistamine 

8700 
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3. 

Video- ja fototöötluse 1-
päevased töötoad (2) 

Piirkonna säästva turismi ettevõtjate 
(2x10 osalejat) turundusoskuste 
parandamiseks kahe praktilise 1-
päevase töötoa teostamine koos 
osalejate individuaalse nõustamisega  

3000 

4. 

Praktiline õppepäev 
“Erinevad 
taaskasutusvormid ja -
võimalused ning 
keskkonnasäästlike 
lahenduste kasutamine 
maaturismis“ 

Õpetlike praktiliste näidetega 
ettevõtjate külastusega õppepäev koos 
arutelude ja erinevate lahenduste välja 
selgitamisega 800 

5. 

2 ühepäevast 
kultuuripärandi elementide 
rakendamise praktilist 
töötuba: vanade esemete 
restaureerimine (1 töötuba), 
puidust- jm naturaalsetest 
materjalidest esemete 
valmistamine (1 töötuba) 

Kahe ühepäevase praktilisi oskusi 
andva piirkonna kultuuripärandiga 
seotud töötoa teostamine Lahemaa PR 
mõjupiirkonna säästva turismi 
ettevõtjatele 

1600 

6. 

Lahemaa RP mõjupiirkonna 
2019-2023 säästva turismi 
strateegia vahehindamine ja 
kokkuvõtete tegemine 
järgmise perioodi 
tegevuskava koostamiseks 

1 infopäev ja 1 aruteludega ümarlaud 

1400 

7. 

Lahemaa RP mõjupiirkonna  
turundusmaterjalide / 
esindusesemete 
valmistamine 

Lahemaa RP ja selle mõjupiirkonna 
säästva turismi logodega 
turundus/esinduseseme(te) vajaduse 
välja selgitamine ja nende 
valmistamine 

2982 

KOKKU Arenduskoda kohalikud tegevused (1–7): 23 482 EUR 
 

9.3.2 Kohalikud tegevused Rohelise Jõemaa Koostöökogu  

Jrk 
nr 

Kohalik oma piirkonna tegevus 
Eelarve 

EUR 

1. 
Soomaa turundusmaterjalide valmistamine, 
turundustegevused 

1800 

2. 
Soomaa kultuuripärandi tutvustamine ja säilitamine, 
temaatiliste ja pärandkultuuri toetavate sündmuste 
korraldamine  

4700 

3. 
Soomaa väravate arendamine ja keskkonnasäästlike 
lahenduste rakendamine 

2500 

4. 
Soomaa turismipiirkonna 2020-2024 säästva turismi 
strateegia kokkuvõtete tegemine 

1394,73 

KOKKU Rohelise Jõemaa Koostöökogu kohalikud tegevused (1–4): 10 394,73 EUR 
 
9.4 Koostöötegevused/partnerite ühistegevused: 
9.4.1.Koostööprojekti 3-päevane avaüritus: 

Tegevuse aeg: III kvartal 2022  
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Programm:  

Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas: koostööprojekti partnerite, avaüritusel osalejate 

ja projekti tegevuste esitlus, fookusteemade motivatsiooniettekanded, osalejate vahelised 

arutelud, lühikülastused piirkonnas ja kultuuriprogramm.  

Turunduse ja disaini seminar  

 

Projekti juhtkomitee koosolek (2 osalejat igast partner tegevusgrupist: 2 x 2 = 4 liiget) 

Tulem: paremad teadmised projekti partneritest Leader tegevusgruppide kohta (3) ja nende 

piirkondade ning ettevõtjate kohta, uued ideed ja teadmised fookusteemade kohta, uued part-

nerkontaktid, muu kasulik informatsioon kasutamiseks projekti piirkondade partnerluses ja 

turunduses. 

Juhtkomitee tulem: otsustatud täpne tegevuskava koostööprojekti esimeseks aastaks. 

 

9.4.2. Kolme ühepäevase mooduliga turundusdisaini töötoad maaettevõtjatele esmase 

turundusplaani koostamiseks. 

Tegevuse teostamise aeg: ajavahemikus 01.10.2022–30.04.2023. 

Programm: 

Töötubasid juhendab valdkonnas kogenud ja turunduses praktilisi kogemusi omav 

ekspert/spetsialist. 3 ühepäevast töötuba keskenduvad igale osalevale ettevõttele 

individuaalse turundusplaani koostamisele ja eeldavad ettevõtte esindaja osalemist kõigis 

moodulites (3 ühepäevast töötuba + 2. ja 3. töötoa eelselt juhendaja antud kodutööde 

teostamist). Vajadusel teostatakse osa töötubadest elektroonilises keskkonnas, osalejaid 

piirkonna kohta 5. Osalejatel on võimalus piiratud mahus juhendajalt individuaalse 

nõustamise saamiseks. Igas projekti piirkonnas teostatakse võimalusel 1 töötuba. 

Tulem: osalevatel maaettevõtjatel valmib turundusplaani  

  

9.4.3. Kultuuripärandi kasutamise, keskkonnahoiu ja rohemajanduse teemaline 

õppereis arutelude ja töötoaga Matsalu RP mõjupiirkonda. 

Tegevuse aeg: II kvartal 2023 

Programm: tutvumine erinevate praktikatega fookusteemade kasutamisest teenustes ja 

turunduses, koostöö kohalike elanikega, loodusgiididega jm, ühisarutelud ja 1 praktiline 

töötuba ühel fookusteemal, teenuste teemadekohase arendamise kitsaskohtade ja 

arenguvõimaluste arutelu. 

+ koostööprojekti juhtkomitee koosolek (2 esindajat x 2 tegevusgruppi = 4liiget): 

 

Tulem: parem arusaamine säästva turismi teenustest ja projekti fookusteemade näidete prak-

tikas juurutamisest külastatavas piirkonnas, uued ideed ja partnerkontaktid, kasulik informat-

sioon kasutamiseks projektipiirkondade vahelises partnerluses ja turunduses. 

Juhtkomitee tulem: detailse ühistegevuste ajakava kinnitamine teiseks projekti aastaks (au-

gust 2023 – september 2024). 

9.4.4. 3-päevane õppereis Peipsiveere piirkonda heade praktikatega tutvumiseks: 

Õppereisi aeg: II kvartal 2023. 
Programm: tutvumine erinevate praktikatega projekti fookusteemade kasutamisest teenustes 
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ja turunduses, koostöö kohalike elanikega, loodusgiididega jm, ühisarutelud ja 1 praktiline 

töötuba ühel fookusteemal, teenuste arendamise kitsaskohtade ja arenguvõimaluste arutelu. 

Tulem: parem arusaamine säästva turismi teenustest ja projekti fookusteemade näidete prak-

tikas juurutamisest külastatavas piirkonnas, uued ideed ja partnerkontaktid, kasulik informat-

sioon kasutamiseks maaettevõtetes teenuste arendamisel ja projektipiirkondade vahelises 

partnerluses ja turunduses. 

9.4.5. 3-päevane õppereis Setomaa piirkonda heade praktikatega tutvumiseks: 

Õppereisi aeg: II kvartal 2024. 

Programm: tutvumine erinevate praktikatega projekti fookusteemade kasutamisest teenustes 

ja turunduses, koostöö kohalike elanikega, loodusgiididega jm, ühisarutelud ja 1 praktiline 

töötuba ühel fookusteemal, teenuste arendamise kitsaskohtade ja arenguvõimaluste arutelu. 

Tulem: parem arusaamine säästva turismi teenustest ja projekti fookusteemade näidete prak-

tikas juurutamisest külastatavas piirkonnas, uued ideed ja partnerkontaktid, kasulik informat-

sioon kasutamiseks maaettevõtetes teenuste arendamisel ja projektipiirkondade vahelises 

partnerluses ja turunduses. 

9.4.6. 7-päevane õppereis Slovakkiasse Tatra rahvuspargi piirkonda 

Õppereisi aeg: III kvartal 2023. 
Programm: 5 päeva külastusi piirkonnas, koostööprojekti fookusteemade praktilised näited, 
üks praktiline töötuba. 
Tulem: parem arusaamine säästva turismi teenustest ja projekti fookusteemade näidete prak-

tikas juurutamisest külastatavas piirkonnas, uued ideed ja partnerkontaktid, kasulik informat-

sioon kasutamiseks maaettevõtetes teenuste arendamisel ja projektipiirkondade vahelises 

partnerluses ja turunduses. Edasiste koostöövõimaluste plaan. 

9.4.7. 7-päevane õppereis Gruusiasse kaitseala piirkonda 
Õppereisi aeg: II kvartal 2024. 
Programm: 5 päeva külastusi piirkonnas, koostööprojekti fookusteemade praktilised näited, 
üks praktiline töötuba. 
Tulem: parem arusaamine säästva turismi teenustest ja projekti fookusteemade näidete prak-

tikas juurutamisest külastatavas piirkonnas, uued ideed ja partnerkontaktid, kasulik informat-

sioon kasutamiseks maaettevõtetes teenuste arendamisel ja projektipiirkondade vahelises 

partnerluses ja turunduses. Edasiste koostöövõimaluste plaan. 

 
Selgituseks: Rahvusvahelise tasandi õppereisid (tegevused 9.4.6 ja 9.4.7) koostööprojektis 
on vajalikud sihtrühmade esindajatele uute rahvusvaheliste kogemuste saamiseks 
rahvusvahelisel tasandil tugeva turismisihtkoha potentsiaaliga piirkondadest ja kogemuste 
vahetamiseks, ideede ammutamiseks teenuste/toodete arendamisel, silmaringi 
laiendamiseks oma valdkonnas, sh koostööprojekti fookusteemadel ja koostööprojekti 
partneritele võimalike uute tulevaste Leader koostööpartnerite välja selgitamiseks. 
 
9.4.8. 3-päevane projekti lõpuüritus Lahemaa RP mõjupiirkonnas 

+ projekti juhtkomitee koosolek. 

Lõpuürituse aeg: III kvartal 2024 

Programm: koostööprojekti tulemuste esitlemine (kõik Leader koostööpartnerid, sh ettevõt-

jate turundusplaanide esitlus-tagasiside), külastused piirkonnas koostööprojekti fookustee-

made heade praktikate tutvustamiseks, jätkukoostöö arutelud, kultuuriprogramm piirkonna 

kultuuripärandi tutvustamiseks. 
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Tulem: projekti tulemuste esitlemine, sh valminud turundusplaanide ja turundusmaterjalide 

ülevaade/tagasiside. Jätkukoostöö arutelu ja esitlemine. 

 Juhtkomitee tulem:  

1) ühistegevuste analüüs 2022–2024: 

- kõik projekti tegevused, sh kohalikud tegevused. 

2) lõpparuande ja selle koostamise kokkulepped; 

3) kõigi koostööprojekti partnerite vahelise jätkukoostöö arutamise vormide otsustamine.  

9.5. Partnerite ühistegevused 2022–2024  koostööprojektis (8 ühistegevust) 
kogueelarve: 
- Arenduskoja eelarve KOKKU: 32 074 EUR 
- Rohelise Jõemaa Koostöökogu eelarve KOKKU: 42 078 EUR 
  

10. Koostööprojekti kogueelarve ja partnerite projektijuhtimise eelarve: 
 
10.1 Partnerite kogueelarve: 

Arenduskoda 66 667,00 EUR 

Rohelise Jõemaa Koostöökogu 57 720,00 EUR 

KOKKU:       124 387,00 EUR 
 
10.2 Partnerite projektijuhtimine koostööprojektis 2022–2024: 
- Arenduskoja projektijuhtimine (25 kuud) kogueelarvest 20%: 11 111 EUR 
- Rohelise Jõemaa Koostöökogu projektijuhtimine (25 kuud) kogueelarvest 10%: 
5247,27 EUR 
 
11. Projekti jätkusuutlikkus 
Projektiga kavandatud tegevused on oluliseks arengutõukeks tegevustes osalevatele 
ettevõtjatele, kuid toeks ka partnerorganisatsioonide esindajatele läbi mitmekülgse ja turismis 
globaalselt aktuaalsete valdkondade arendamisele suunatud tegevustes osalemise 
(kultuuripärand, keskkonnahoid, rohemajandus ja atraktiivne kaasaegne turundus). 
Projekti lõpuks on loodushoidlikud maaettevõtjad saavutanud senisest parema kestlikkuse 
teenusepakkujatena ja ka rahvusparkidega maaturismipiirkondade koostöös arendamise 
koostöövõrgustiku osalistena. Projekti tegevuste tulemusena tekib mitmes valdkonnas 
jätkusuutlikke uusi ideid, tuleviku koostööle suunatud suhtlemist, paremad turundusväljundid 
ja jätkukoostööplaane.  
Senine koostöö samade Leader koostööpartnerite vahel on näidanud, et koostöös on 
teineteist ärgitatud pidevalt kestlikku maaturismi edasi arendama (nt EUROPRC sertifikaadi 
taotlemine Matsalu kogemustele toetudes Lahemaale ja seejärel ka Soomaale, üksteiselt 
õppides piirkonna turismistrateegiate koostamine (3 rahvuspargiga piirkonda), partneritega 
kogemuste jagamine turundusvahendite osas jm.  
 
12. Projekti riskid 
* COVID-19 pandeemia jätkumine ja sellest tulenevalt tekkida võivad piirangud (sh piirangud 
lennuliikluses), tegevuskava võimalikud katkestused või tegevuste edasilükkumised. 
Projektipartneritel on kogemused mitmete Leader koostööprojektide teostamisest COVID-19 
pandeemia tingimustes perioodil 2020–2022. Senini on leitud kõigile ülaltoodud tüüpi 
probleemidele lahendused ja koostööprojektide (sh rahvusvahelised) tegevused teostatud. 
Vajalikuks võib osutuda ajakava muutmine ja osade tegevuste teostamine elektroonilises 
keskkonnas (nt turundusdisaini töötoad), kuid partnerid loodavad kogenud 
koostööpartneritena leida lahendused mistahes tõstatuda võivatele probleemidele. 
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* partneritevahelised probleemid kokkulepetest kinnipidamisel: kogenud juhtpartneri ja 
varasemat koostööd omavate partnerite osas ei ole ette näha tõsiste probleemide tekkimist, 
ebakõlasid saab lahendada nende tekkides kiirelt ja vajadusel leides kavandatust erinevaid 
tegevuste teostamise võimalusi. 
* sihtrühmade võimalik vähene huvi projekti tegevuste suhtes: senised Leader 
koostööprojektid kestliku maaturismiettevõtluse valdkonnas on teostatud väga aktiivse 
osalusega ettevõtjate ja partnerite poolt. Seetõttu on väga vähe tõenäoline, et kavandatavas 
projektis oleks sihtrühmade ja partnerite huvi ebapiisav. 
Projektipiirkondades on tekkinud loodushoidliku maaettevõtluse koostöövõrgustikud, mille 
liikmed oskavad hinnata projektidest saadavat lisakasu ja häid partnerlussuhteid. Kujunenud 
suurte muutuste ning oluliselt kasvanud sisendite ja investeeringute hindade tingimustes 
vajavad maaettevõtjad senisest rohkem arendusprojektide kaudu saadavat tuge oma 
ettevõtete jätkusuutlikkuse tagamiseks.  
 
 


