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PROJEKTIKIRJELDUS 

 

1. Projekti, taotluse nimi: 

Rahvusvaheline Leader koostööprojekt „Säästva turismi printsiipide rakendamine 

rahvusparkide/kaitsealadega piirkondades“, ametlik lühike nimi: „Säästva turismi 

arendamine“ 

 

2. Projekti asukoht: 

  

Projekt viiakse ellu 9 mittetulundusühingust Leader tegevusgrupi poolt ja nende 

tegevuspiirkondades: Eestist Arenduskoda, Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja Kodukant 

Läänemaa, Lätist Cesis District Rural Partnership ja Business Association of North Kurzeme, 

Sloveeniast LAG Between Sneznik and Nanos ja Soca Valley ja Portugalist Madeira saarel 

ADRAMA ja mandriosas ATAHCA.  

Koostööprojekti juhtpartner on Arenduskoda. Täpne detailsem informatsioon partnerite ja 

nende esindajate kohta kajastub 16.11.2016 Sloveenias sõlmitud koostöölepingus (taotluse 

lisa). 

 

3. Projekti lühikokkuvõte: 

 

Projekt „Säästva turismi arendamine“ keskendub säästva turismi mikroettevõtluse 

pakkumise/teenuste arendamisele ja projektis osalevate piirkondade (9, neljas riigis) säästva 

turismi partnerite kolmel tasandil (oma piirkond, projekti piirkonnad oma riigis ja kõik 

projekti piirkonnad rahvusvaheliselt) võrgustumisele ja ühisturunduse käivitamisele ning 

arendamisele. 

Projekti üldeesmärk on aidata läbi rahvusvahelise koostöö kaasa ettevõtjate toodete/teenuste 

arendamisele koos teenuste kvaliteedi parendamisega ning projekti kaitseladega piirkondade 

vahelise personaalsuse elementidega turundustegevuse käivitamisele ja mitmetasandilise 

ühisturunduse arendamisele.  

Projekti üldeesmärgi saavutamist toetavaks aspektiks on asjaolu, et koostöösse on kaasatud 

suureneva säästva turismi potentsiaaliga rahvusparkide piirkonnad (8 neljast riigist) ja 

Euroopas ainulaadsete karstialadega muus vormis kaitsealadega piirkond Sloveeniast. 

Partnereid ühendab turismi arendamisel teadlik säästvale turismile keskendumine. Olulist 

kohta projektis omavad mitmed üksteist täiendavad projekti kohalikud (4 riigis, igas riigis 2-3 

piirkonda koostöös) ja rahvusvahelised tegevused: kliendikäitumise jm uuringud, kohalikud ja 

rahvusvahelised õppereisid ning arendusseminarid, infrastruktuuri ja strateegilist arendustööd 

toetavad tegevused, süviti nelja teemat avavad rahvusvahelised suveülikoolid ja 9 piirkonna 

säästva turismi ühisturunduse tegevused. Uudseks aspektiks mitmetasandilise ühisturunduse 

juures on personaalsuse aspekt, kus nii säästva turismi ettevõtjad kui piirkondade 

haldusorganisatsioonid kavandavad kasutada personaalset soovitamist ja üksteise 

turundusväljundite sidumist ühisturundusse. 

Arenduskoda on projekti juhtpartner. Lisaks riigisisese ja rahvusvahelise koostöö 

koordineerimisele on antud projekti raames kavas jätkata laiema avalikkuse teavitustööd 

Arenduskoja piirkonna säästva turismi ettevõtjatest ja nende teenustest/toodetest. Koostöös 

Arenduskoja piirkonna partneritega kavandatakse koostada säästva turismi arengustrateegia, 

mille paremaks teostamiseks on plaanis teostada 3 õppereisi piirkondadesse, kus on selles osas 

õpetlikud ja pikaaegsed kogemused.  
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Olulise osana käesolevast koostööprojektist käsitlevad Eesti kolme rahvuspargiga 

piirkondadega (Lahemaa, Soomaa ja Matsalu) Leader partnerid omavahelisi kohalikke 

tegevusi uuringu, seminaride ja õppereiside vormis. Nende tegevuste tulemusena paraneb 

olulisel määral üksteise piirkondade säästva turismi teenuste pakkumise tundmine ja 

ühisturunduse teostamise võimalused.  

  

4. Projekti kasusaajad: 

 

Otsesed koostööprojekti kasusaajad: 

- projekti 9 piirkonna säästva turismi ettevõtjatest otsesed kasusaajad: näiteks Arendus-

koja piirkonnas tegutseb vähemalt 80 sihtrühmana kirjeldatavat mikro- ja väikeettevõ-

tet ning MTÜ-na teenuste pakkujat, sh tuleb arvesse võtta igast piirkonnast projekti 

ajal lisanduvad uued teenuste pakkujad. Otseste säästva turismi ettevõtjatest kasusaaja-

tena käsitletakse mistahes säästva turismi teenuste valdkonnas tegutsejaid: majutus, 

toitlustamine, aktiivne puhkus, muuseumid, poed jne. 

 

- täiendavad projekti kasusaajad: projekti piirkondade rahvuspargid jm tüüpi kaitsealad 

(nende haldusorganisatsioonid), Eestis veel täiendavalt RMK piirkondlikud organisat-

sioonid, omavalitsused (kes saavad kasu hoogustunud ettevõtluse kaudu), Leader tege-

vusgrupid, erinevad säästva turismi jm ettevõtjate seotud võrgustikud, SA-d jt, kelle 

jätkusuutlikkust, turundustoetust ja partnerlussuhteid projekt toetab ja arendab. 

 

- projekti piirkondadesse reisivad külastajad läbi täiustunud ja koostöös pakutavate 

säästva turismi teenuste ja ühisturunduse. Samuti ka projekti piirkondade elanikud, kes 

saavad neid täiustunud säästva turismi teenuseid samuti tarbida.  

. 

 

5. Seotud projektid ja tegevused 
 

Projekt ei ole otseselt seotud ühegi teise projektiga, küll on aga see seotud mitme eelmisel 

Leader perioodil teostatud projektiga, sh rahvusvahelised ja riigisisesed koostööprojektid. 

Näiteks: Arenduskoja puhul on otsene seos eelnevate kohaliku toidu arendamisele suunatud 

projektidega, sh rahvusvaheline koostööprojekt „Loving local values/Väärtusta kohalikku“. 

Samuti on kokkupuutepunkte Arenduskoja rahvusvahelise koostööprojektiga „Kestlik 

ettevõtlus maal“  

Käesoleva projekti ettevalmistus algas 2015. aasta talvel. Algatus säästva turismi 

koostööprojekti käivitamiseks tuli Arenduskoja liikmest säästva turismi peretalusid ühendavalt 

koostöövõrgustikult MTÜ Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal. Peale Arenduskoja 

juhatuse poolt selle ettepaneku heaks kiitmist tehti ettepanek koostööks tegevusgrupile 

Rohelise Jõemaa Koostöökogu (Soomaa RP-ga piirkond). Esimese rahvusvahelise partnerina 

tehti koostööettepanek tegevusgrupile LAG Between Sneznik and Nanos Sloveeniast. Seda 

piirkonda külastas Arenduskoja õppereisi grupp 2013. aasta kevadel ja juba sel ajal tekkis 

esmane huvi koostöö tegemiseks säästva turismi valdkonnas sarnaste väärtuste ja teenuste 

olemuse baasilt. Koostööprojekti edasise ettevalmistamise käigus toimusid järgmised 

ettevalmistustegevused: 

- Arenduskoda palkas ettevõtluskonsultant Sirje Kuusiku koostööprojekti 

ettevalmistamise koordinaatoriks alates 01.05.2015. Koordinaator koostas vastavalt 

Arenduskojas arutatule projekti esmase kontseptsiooni dokumendi ja suhtles 
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potentsiaalsete koostööpartnerite leidmiseks Läti, Portugali ja Sloveenia 

tegevusgruppidega. Valiti tegevusgruppide piirkonnad, kus oli rahvuspark või muu 

eriline kaitseala. Läti kaks partnerist tegevusgruppi andsid koheselt nõusoleku 

partnerlusse liitumiseks (piirkondades Gauja ja Slitere rahvuspargid). Portugali 

partnerid kinnitasid osalussoovi 2016 aasta lõpuks (Peneda Geres ja Madeira 

rahvusparkide piirkondade tegevusgrupid). Portugali partnerite leidmisel osutusid 

väga oluliseks Arenduskoja õppereisid Madeirale (oktoobris 2015) ja tegevusgrupi 

ATAHCA piirkonda (2016. aasta oktoobris). Sloveenias teise tegevusgrupi 

leidmisel Alpidega rahvuspargi piirkonnas osutus oluliseks juba olemasoleva 

Sloveenia koostööpartneri abi.  

- 2015. aasta novembriks andis Eestist kolmanda partnerina nõusoleku partnerluseks 

kolmas tegevusgrupp Kodukant Läänemaa (piirkonnas Matsalu RP).  

- Eestis teostati viis kahe ja hiljem kolme tegevusgrupi esindajate ja seotud 

partneritega projekti ettevalmistamise töökoosolekut perioodil kevad 2015 – märts 

2017. Töökoosolekutel osalemise raames saadi tugev toetus teistelt partnerite 

esindajatelt (Keskkonnaameti kolm piirkonda, RMK, piirkondade säästva turismi 

ettevõtjad). 

- 2016. aasta oktoobriks koostas koordinaator koostööleppe inglise keeles ja tema 

koordineerimisel kooskõlastati see kõigi rahvusvaheliste partnerite poolt. 

Koostöölepingut täiendati veelgi partnerite töökoosolekul Sloveenias LAG 

Between Sneznik ja Nanos piirkonnas 15. novembril 2016 ja allkirjastati Soca 

Valley piirkonnas Sloveenias toimunud ametlikul partnerite koosolekul 

16.11.2016. Koostöölepingu terviktekst nii eesti kui inglise keeles on lisatud 

käesolevale taotlusele.  

  

6. Projekti eesmärgid ja seos tegevusgrupi strateegiaga: 

 

Prioriteet: jätkusuutlik säästva turismi mikro- ja väikeettevõtlus maal.  

 

Alaeesmärgid: 

1. Piirkondade säästva turismi toodete/teenuste arendus ja ühisturundus läbi rahvusvahe-

lise koostöö – toimib ühine toodete/teenuste arendus ning turundus (piirkonna turundus 

nii läbi interneti kui ka kliendilt-kliendile soovitamine) projekti jooksul – kolmeaastase 

perioodi jooksul sept 2017 – august 2020. 

 

2. Eesmärkide kaks suunda: Säästva turismi teenuste ja koostöövõrgustike-ühisturunduse 

arendamine rahvusparkide/kaitsealadega Leader piirkondades (9) rahvusvahelise koos-

töö ja võrgustikutöö kaudu. 

 

Fookuses on säästva turismi mikro (sh eluviisiettevõtlus)- ja väikeettevõtlus vaates: 

säästva turismi alane majandustegevus rahvusparkide/kaitsealade piirkondades. 

Eesmärgiks parema ja terviklikuma säästva turismi teenuste pakkumise arendamine 

projekti piirkondades (sh madalhooajal), teenuste kohalik ja rahvusvaheline 

ühisturundus ning koostöövõrgustike loomine ja arendamine kolmel tasandil. 

 

3. Rahvusvahelises koostöös on üheks eesmärgiks tootearenduses/kvaliteedi aspektist 

keskenduda EUROPARC kriteeriumite (rahvusvahelised säästva turismi kvaliteedikri-

teeriumid) kasutusele võtule võimalikult paljudes projekti piirkondades kavandatava 
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koostööprojekti lõpuks. Seega projekti väljundina peaks projektis osalevatel piirkonda-

del (seda sertifikaati antaksegi välja ainult piirkondadele tervikuna) olema võimalus 

saada EUROPARC-i sertifikaat/tunnistus. Projekti vahenditest ei kavandata märgise 

osalustasude jms tasumist, vaid osade kaasnevate arendustegevuste rahastamist. 

 

4. Rahvusparkide siseses koostöös on eesmärgiks keskenduda rahvusparkides tegutsevate 

osapoolte koostöövõrgustiku loomisele ja tõhustamisele nii, et piirkondades oleks loo-

duskeskkond kaitstud, kuid samas külastajatele/turistidele säästvalt esitletud ning ko-

halikud mikro- ja väikeettevõtjad ning aktiivsed kogukonnad arendaksid oma säästva 

turismi teenuseid koostöös ja üksteist täiendades. Samuti on eesmärgiks projektis sa-

mast riigist piirkondade (Eestis 3) vahelise koostöö edasi arendamine säästva turismi 

valdkonnas. Eestis on need piirkonnad: Lahemaa, Soomaa ja Matsalu rahvusparki-

dega Leader piirkonnad.  

 

5. Säästva turismi rahvusvahelise koostööprojekti vajadus ja vajalikud arendustegevused 

Osalevate Eesti rahvusparkide valitsejate seisukohalt on olulised: 

- stabiilse säästva turismi ettevõtjate hulga olemasolu rahvuspargis, kes soovivad ja on 

võimelised loodust kaitstes seda eksponeerima. Küsimus ja väljakutse projektile – sel-

lised ettevõtjad koondada, nende motiveerimine, täiendkoolitamine, kaaluda ühist kau-

bamärki piirkondades, kus seda veel pole. 

- kogukonnale on oluline, et elukoha kodurahu rahvuspargis säiliks, samas et elanikud 

saaks rahvuspargis elades tegutseda ja võimalusi ettevõtlusväljundiks. 

- vajalik, et riiklikud turismiagentuurid võtaks kohalikke säästva turismiga tegelejaid 

tõsiselt, kaasaks neid oma pakettidesse-programmidesse, turundusse jne. Praeguseni on 

sageli väikeste ettevõtjate arvestamine partnerluses riigiga ebapiisav. 

 

6. Rahvusvahelise Leader koostööprojekti sihtgrupid: 

- mikro- ja väikeettevõtted mistahes säästva turismiga liituvas valdkonnas, kes tegut-

sevad seotult/koostöös oma piirkonna rahvuspargiga (majutus, toitlustus, elamus-

teenused, aktiivse puhkuse teenused, muuseumid, käsitöökojad jne) 

- muud loomeettevõtjad (muusika , kunst jne. ) 

- loodusgiidid (retkejuhid, teejuhid programmidele loodusesse jt) 

Koostööprojekt toetab ka põlvkondade vahetust säästva turismi maaettevõtetes, 

julgustades noori maale jääma, olema valmis looma/või vanematelt üle võtma 

pereettevõtet. 

Projekti eesmärkide ja tegevuse seotus Arenduskoja strateegiaga 

Projekt on seotud eelkõige MTÜ Arenduskoja prioriteediga nr 4 – Koostöövõrgustikud, mille 

fookuses on MTÜ Arenduskoda jätkusuutlikkus tegevuspiirkonna koostöövõrgustike 

arendajana. Käesolevas projektis on Arenduskoda juhtpartneriks üheksat tegevusgruppi 

kaasavas projektis, mis kahtlematult tugevdab Arenduskoja võimekust koostöö edendamisel 

ning juhtimisel. Prioriteedi raames rakendatav meede 4.1. MTÜ Arenduskoja koostöö ja 

jätkusuutlikkus eesmärk näeb ette koostöö arendamist nii Eesti siseselt kui rahvusvahelisel 

tasemel läbi MTÜ koostööpiirkonna sisemise koostöö ja liikmete arendamise. Käesolevas 

projektis on kaasatud nii Eesti siseseid koostööpartnereid kui ka rahvusvahelisi partnereid. 

Otseseks sihtgrupiks on aga kohalikud ettevõtjad ja seltsid, kes saavad projekti käigus 

võimalused omavaheliseks koostööks kohalike säästva turismi toodete ja teenuste 

edendamisel. Lisaks pööratakse tähelepanu nooremale põlvkonnale, keda projekti tegevuste 



 

 

5 

 

kaudu julgustatakse senisest enam osalema kas oma vanemate ettevõtluses või looma oma 

kodukohas uut ettevõtet.  

Kõik see toetab omakorda Arenduskoja 2014–2020 strateegia visiooni saavutamist. 

Tegevuspiirkonnas on väljaarendatud elulaadi ettevõtlusele ja kohaliku toidu ning teenuste 

ettevõtetele hea keskkond. Ettevõtjad teevad koostööd läbi võrgustike või on loodud tootjatele 

võimalused ilma vahendajateta turustada oma toodangut, sh säästva turismi ettevõtluse kaudu. 

 

7. Probleemide kirjeldus: 

   

Täna ei ole meie piirkonna säästva turismi ettevõtjad saanud piiratud rahaliste vahendite tõttu 

arenguks piisavat koostöövõimalust teiste oma riigi ja Euroopa rahvusparkide/kaitsealadega 

piirkondadega. Seda on aga väga vaja, et olla konkurentsivõimeline rahvusvahelisel 

turismiturul tegutsedes. Koostöös tegutsevad vaid osad meie kolme rahvusparkidega projekti 

piirkondade ettevõtjatest. Lahemaa ja Soomaa piirkondades puudub hetkel rahvusvahelisel 

tasemel piirkonna säästva turismi arendamise strateegia. Koostöö ja tegutsejate tundmine 

kolme Eesti suurima rahvuspargi piirkonna vahel säästvas turismis on ebapiisav. Seetõttu on 

vajalik arendada edasi seniseid kontakte ja võrgustumist, julgustada valdkonna 

mikroettevõtjaid teenuseid arendama ja toetada Eesti rahvusparkide piirkondade koostööd ja 

ühisturundust säästva turismi valdkonnas. Sama vajadus on ka rahvusvahelisel tasandil 

tegutsemisel.  

Projekti kaudu pakutakse ettevõtjatele äärmiselt vajalikku võimalust osaleda rahvusvahelistel 

arendusseminaridel, mitme tasandi õppereisidel, säästva turismi oluliste teemade 

suveülikoolides, andmaks neile laiemat rahvusvahelist pilti ja avardamaks nägemust 

jätkusuutlikust säästva turismi arendamisest ja turundamisest, saamaks uusi ideid ja 

koostöömõtteid, kaasamaks noori pereettevõtetes kaasa tegutsema jms..  

 

8. Projekti tegevused:  

 

Iga projekti partner ehk Leader tegevusgrupp koostab ja viib ellu oma projekti lähtuvalt riigi 

maaelu arengukavast, Leader rakendusaktidest ja rakendusasutuste nõuetest, lisades 

kokkulepitud rahvusvahelistele ühistegevustele omapoolseid kohalikke (oma piirkonnas) ja 

oma riigi sees koos teiste oma riigist projekti partneritega tegevusi nii, et saavutada 

koostööprojektis seatud eesmärke ja tulemusi. 

 

Maksimaalne osalejate arv koostööprojekti rahvusvahelistest tegevustest tegevusgrupi kohta 

on: 11 osalejat MTÜ Arenduskoda (juhtpartner), 9 osalejat MTÜ Roheline Jõemaa 

Koostöökogu ja 7 osalejat Kodukant Läänemaa piirkonnast Eestist; 6 osalejat MTÜ Cesis 

District Rural Partnership ja 5 osalejat MTÜ Business Association of North Kurzeme 

piirkondadest Lätist; 4 osalejat MTÜ LAG Between Sneznik and Nanos ja 2 osalejat MTÜ 

Soca Valley piirkondadest Sloveeniast; 10 osalejat MTÜ ATAHCA piirkonnast maismaa 

Portugalist ja 10 osalejat MTÜ ADRAMA piirkonnast Madeira saarelt Portugalist.  
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8.1. Arenduskoja Eesti-sisesed projektitegevused  

 

  
Abikõlbulik 

maksumus 

kokku 

Tegevus 1 

Välisturistide sihtrühma kliendikäitumise uuring (1 aasta), 

sisaldab eksperdi tasu, uuringu infopäevade, tõlkimise jm 

seotud kulusid) 

930 

Tegevus 2 

Õppereisid säästva turismi ettevõtjatele kolmes piirkonnas 

- Arenduskoda, Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja Kodu-

kant Läänemaa (sisaldab Arenduskoja esindajate, sh ette-

võtjad toitlustus-, majutus- ja transpordikulusid)  

3 850 

Tegevus 3 

Säästva turismi ühepäevased arendusseminarid 3 tk: 

Madalhooaja teenuste arendamine, lugude jutustamine läbi 

säästva turismi teenuste ja kaasaegsed turundusvahendid 

(sisaldab muuhulgas toitlustuskulusid, ruumide renti ja lek-

toritasu) 

2 350 

Tegevus 4 

Arenduskoja säästva turismi strateegia koostamine; sisal-

dab kolme õppereisi kulusid, kahe infopäeva kulusid, stra-

teegia koostamise koordinaatori tasu, viie ühepäevase se-

minari kulusid, seminariruumide renti, toitlustamiskulusid, 

väliseksperdi jm seotud kulusid). 

*õppereisidel ja seminaridel osalejate arv sõltuvalt eelarve 

võimalustest 

23 760 

  KOKKU Eestisisesed tegevused MTÜ Arenduskoda 30 890 eurot 

 

 

 

8.2. Rahvusvahelised ühistegevused, osalejad, eelarve ja tulemid:  

 

Tegevus ja aeg Osalejate arv, eelarve ja tulemused: 

Aeg: 27.–29. september 2017, kokku 3 päeva: 

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS 1 

 

Suveülikool Eestis Kodukant Läänemaa 

tegevusgrupi piirkonnas teemal: 

“Loodusharidus säästvas turismis” (2 päeva) 

 

 

+  

Esimene kolmetasandilise võrgustumise ja 

regioonide ühise turundustoetuse seminar (üks 

piirkond, projekti piirkonnad ühes riigis ja kõik 

projekti piirkonnad (9) koos neljas riigis) 

(1 päev): sh ettekanded, grupitööd, arutelud, 

ühiselt otsustatav tegevuskava ühisturunduse 

teostamiseks projekti piirkondade tutvustamiseks  

 

 

See kahe ühendatud rahvusvahelise tegevusega 

tegevus on samas projekti avategevus. 

Osalejad: max 64, osalevate tegevusgruppide 

esindajad, sh ettevõtjad 

 

Suveülikooli tulem: 

põhjalikum teema käsitlus, sh kõigi partnerite 

seisukohast ja jagatud kogemused teema kohta, 

parem võrgustumise tase; 

 

 

Võrgustumise seminari tulem:  

Jagatud kolme tasandi võrgustumise senised 

kogemused, otsustatud eesmärgid ja tegevused 

projektis võrgustumise ja ühisturunduse 

arendamiseks (9 piirkonda) rahvusvaheliselt 

(piirkonnalt piirkonnale tasandil) 
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Avategevus sisaldab ka kõigi rahvusvaheliste 

projekti tegevuste tutvustamist ja  

Koostööprojekti juhtkomitee koosolekut (2 

esindajat x 9 tegevusgruppi = 18 liiget). 

 

Juhtkomitee tulem: 

Projekti tegevuskava üle vaatamine, detailse 

ajakava kinnitamine esimeseks projekti aastaks 

(sept 2017– okt 2018). 

 

1. tegevuse Arenduskoja eelarve 
2647 eurot (sisaldab osalejate majutus-, 

toitlustus- ja transpordikulusid)  

Aeg: 2.–3. november 2017, kokku 2 päeva. 

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS 2 

  

Suveülikool Lätis – tegevusgrupi Business 

Association of North Kurzeme piirkonnas (2 

päeva) teemal: “Külastuspäevad rahvuspargis 

– tähtis turundusvahend maapiirkondades 

säästva turismi arendamisel.” 

 

Osalejad: max 64, osalevate tegevusgruppide 

esindajad, sh ettevõtjad 

 

Suveülikooli tulem: 

 Põhjalikum teema käsitlus, sh kõigi partnerite 

seisukohast ja jagatud kogemused teema kohta, 

parem võrgustumise tase; 

 

2. tegevuse Arenduskoja eelarve 
2447 eurot (sisaldab osalejate majutus-, 

toitlustus- ja transpordikulusid) 

Aeg: Esimene pool aprillis 2018, kokku 3 päeva. 

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS 3  
 

EUROPARC organisatsiooni tutvustamise 

seminar Portugalis ATAHCA tegevusgrupi 

piirkonnas (1 päev): “Ettevõtlus ja säästev 

turism” ja 

+ 

 

 

 

 

Õppereis Portugalis tegevusgrupi ATAHCA 

piirkonnas, 2 päeva: 3-4 külastuskohta päevas. 

Lühike kultuuriprogramm ühendatud õhtusöögiga. 

Õppereisi üldkulud kannab võõrustav 

tegevusgrupp.  

Osalejad: max 64, osalevate tegevusgruppide 

esindajad, sh ettevõtjad 

 

Seminari tulem: 

- EUROPARC säästva turismi regiooni 

kriteeriumite tutvustamine; 

- parem arusaam regioonina EUROPARC-iga 

ühinemise võimalustest ja tasemetest (3 taset) 

- seotud analüüsidest ja ühinevale piirkonnale 

5-aastase arengustrateegia kavandamisest ja 

teostamisest. 

 

Õppereisi tulem: parem arusaam säästva 

turismi teenustest võõrustavas piirkonnas, uued 

ideed ja partnerluse kontaktid, kasulik 

informatsioon kasutamiseks partnerluses ja 

ühisturunduses. 

 

3. tegevuse Arenduskoja eelarve 
7839 eurot (sisaldab osalejate majutus-, 

toitlustus- ja transpordikulusid)  

Aeg: mai 2018, kokku 2 päeva. 

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS 4  
 

Suveülikool Sloveenias tegevusgrupi LAG 

Between Sneznik and Nanos piirkonnas (2 

päeva) teemal:  

“Osapoolte panus säästva turismi arendamisse 

rahvusparkides.” 

 

4. tegevuse Arenduskoja eelarve 

Osalejad: max 64, osalevate tegevusgruppide 

esindajad, sh ettevõtjad 

 

 

Suveülikooli tulem: 

 põhjalikum teema käsitlus, sh kõigi partnerite 

seisukohast ja jagatud kogemused teema kohta, 

parem võrgustumise tase. 

 

 

6840 eurot (sisaldab osalejate majutus-, 

toitlustus- ja transpordikulusid) 
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Aeg: 13.–14. september 2018, kokku 2 päeva. 

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS 5 

 

Õppereis Lätis Cesis District Rural 

Partnership piirkonnas (2 päeva): 

3-4 külastuskohta päevas. Lühike 

kultuuriprogramm ühendatud õhtusöögiga. 

Õppereisi üldkulud kannab võõrustav 

tegevusgrupp. 

+ 

Koostööprojekti juhtkomitee koosolek (2 

esindajat x 9 tegevusgruppi = 18 liiget). 

 

Osalejad: max 64, osalevate tegevusgruppide 

esindajad, sh ettevõtjad 

 

Õppereisi tulem: parem arusaam säästva 

turismi teenustest võõrustavas piirkonnas, uued 

ideed ja partnerluse kontaktid, kasulik 

informatsioon kasutamiseks partnerluses ja 

ühisturunduses. 

 

 

Juhtkomitee tulem: 
Esimese projekti aasta tegevuste analüüs, teise 

ja kolmanda tegevusaasta rahvusvaheliste 

tegevuste üle vaatamine ja teise ning komanda 

aasta rahvusvaheliste tegevuste täpse ajakava 

kinnitamine (sept 2018 – august 2020). 

 

5. tegevuse Arenduskoja eelarve 
2647 eurot (sisaldab osalejate majutus-, 

toitlustus- ja transpordikulusid) 

Aeg: oktoobri 2018 teine pool, kokku 2 päeva. 

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS 6 

 

Õppereis tegevusgrupi ADRAMA piirkonnas 

Madeira saarel Portugalis, (2 päeva): 

3-4 külastuskohta päevas. Lühike 

kultuuriprogramm ühendatud õhtusöögiga. 

Õppereisi üldkulud kannab võõrustav 

tegevusgrupp. 

 

Osalejad: max 64, osalevate tegevusgruppide 

esindajad, sh ettevõtjad 

 

Õppereisi tulem: parem arusaam säästva 

turismi teenustest võõrustavas piirkonnas, uued 

ideed ja partnerluse kontaktid, kasulik 

informatsioon kasutamiseks partnerluses ja 

ühisturunduses. 

 

6. tegevuse Arenduskoja eelarve 
7425 eurot (sisaldab osalejate majutus-, 

toitlustus- ja transpordikulusid)   

Aeg: aprilli esimene pool 2019, kokku 2 päeva. 

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS 7 

 

Õppereis Sloveenias tegevusgrupi Soca Valley 

piirkonnas (2 päeva):  

3–4 külastuskohta päevas. Lühike 

kultuuriprogramm ühendatud õhtusöögiga. 

Õppereisi üldkulud kannab võõrustav 

tegevusgrupp. 

 

Osalejad: max 64, osalevate tegevusgruppide 

esindajad, sh ettevõtjad 

 

Õppereisi tulem: parem arusaam säästva 

turismi teenustest võõrustavas piirkonnas, uued 

ideed ja partnerluse kontaktid, kasulik 

informatsioon kasutamiseks partnerluses ja 

ühisturunduses. 

 

 

7. tegevuse Arenduskoja eelarve 
6210 eurot (sisaldab osalejate majutus-, 

toitlustus- ja transpordikulusid) 

Aeg: septembri teine pool 2019, kokku 3 päeva. 

 

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS 8 

 

Õppereis Eestis tegevusgruppide Rohelise 

Jõemaa Koostöökogu (Soomaa RP piirkond) ja 

Arenduskoda (Lahemaa RP piirkond) (2 

päeva):  

Osalejad: max 64, osalevate tegevusgruppide 

esindajad, sh ettevõtjad 

 

 

Õppereisi tulem: parem arusaam säästva 

turismi teenustest võõrustavas piirkonnas, uued 

ideed ja partnerluse kontaktid, kasulik 

informatsioon kasutamiseks partnerluses ja 
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3-4 külastuskohta päevas. Lühike 

kultuuriprogramm ühendatud õhtusöögiga. 

Õppereisi üldkulud kannab võõrustav 

tegevusgrupp. 

+  

-teine 3 tasandilise jätkusuutliku võrgustumise 

ja ühisturunduse seminar 

 (1 päev): 

9 piirkonna ühisturunduse täiendav kavandamine, 

kultuuriprogramm, Sagadi metsamuuseumi ja 

Sagadi looduskooli tutvustamine. 

 

ühisturunduses 

 

 

 

 

Võrgustumise teise seminari tulem: kahe 

esimese projekti aasta kolme tasandi 

võrgustumise kogemuste jagamine, otsustatud 

ühise (9 piirkonda) turundustoetuse trükise 

väljund/vorm ja teised piirkonnalt piirkonnale 

turundustoetuse meetodid. Sagadi praktiliste 

kogemuste tutvustamine. 

 

8. tegevuse Arenduskoja eelarve 

4550 eurot (sisaldab tegevuste korraldamise 

üldkulusid (sh ruumide rent, lektoritasu, 

kultuuriprogramm jm) ning osalejate toitlustus-

, majutus- ja transpordikulusid) 

Aeg: jaanuar 2018 – august 2020, 

kokku 32 kuud. 

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS 9 

  

Ühine piirkonnalt piirkonnale turundustoetuse 

kava, sh üksteise kodulehte linkimine jm. 
 

Säästva turismi turundus projekti piirkondade 

vahel. Turundatavad teenused on: majutus, 

kohaliku toidu teenused jt seotud teenused 

(hobiteatrid, talu- ja külapoed-kohvikud, erinevad 

muuseumid, käsitöö tooted-teenused, avatud 

talude teenused, tegevused looduses, 

loodushariduse teenused jne tegevusgruppide 

kodulehtede kaudu ja lingituna Facebooki, sh 

lühiinfo piirkonna kohta säästva turismi aspektist, 

samuti piirkonna säästva turismi teenuste 

pakkujate kohta, sh nende kodulehed. 

 

Kompaktne piirkondade (9) ühistrükis (vorm 

otsustatakse 2018. aastal) ja elektrooniliste 

turundusväljundite linkimine üksteisega (sh 

rahvuspargid/kaitsealad).  

Ühistrükise kulud jagatakse piirkondade vahel. 

 

Osalejad/teostajad: kõigi üheksa tegevusgrupi 

esindajad koos juhtpartneri Arenduskoda 

koordineerimisel. 

 

Sisu: osalevate partnerite (9 piirkonda 4 maad) 

rahvusparkide ja kaitsealade teenustest ja 

toodetest vastastikune informeerimine ning 

nende propageerimine.  

 

Väljund: kirjalikud ja elektroonilised 

rahvusvahelised turundusmaterjalid ning lingid 

üksteisele nagu eespool mainitud.  

9. tegevuse Arenduskoja eelarve 
8470 eurot (sisaldab osalejate majutus-, 

toitlustus- ja transpordikulusid) 

Aeg: mai 2020 Madeira saarel Portugalis 

tegevusgrupi ADRAMA piirkonnas. 

Kokku 4 päeva. 

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS 10 

 

Suveülikool Portugalis Madeira saarel 

ADRAMA tegevusgrupi piirkonnas (2 päeva) 

Osalejad: max 64, osalevate tegevusgruppide 

esindajad, sh ettevõtjad 

 

 

 

Suveülikooli tulem: 

põhjalikum teema käsitlus, sh kõigi partnerite 
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teemal: “Säästva turismi väljakutsed ja 

mõjud.” 

+ 

Projekti lõpuüritus – 2 päeva 

Iga projekti piirkonna ettekanne (9) projekti 

kogemustest, 1 külalislektori ettekanne aktuaalel 

teemal säästvas turismis, arutelud töörühmades, 

kultuuriprogramm, juhtpartneri ettekanne projekti 

tulemuste kokkuvõttena (sihtrühmadele teenuste 

arendamine, võrgustumise tulemused, 9 piirkonna 

ühistrükise tutvustamine jm. 

seisukohast ja jagatud kogemused teema kohta, 

parem võrgustumise tase; 

 

Lõpuürituse tulem: projekti tegevused ja 

ühistrükis tutvustatud koos saadud kogemuste 

analüüsiga projekti sihtrühmade esindajatele, 

laiemale avalikkusele ja 

partnerorganisatsioonide esindajatele.  

+ 

sh: 

Koostööprojekti juhtkomitee koosolek (2 

esindajat x 9 tegevusgruppi = 18 liiget). 

 

– projekti kõigi tegevuste analüüs ja jätkukoostöö 

tegevuste kavandamine peale projekti; 

-projekti lõpparuande kavandamine. 

 

 

Juhtkomitee tulem: 
Projekti tegevuste analüüs: 

-põhjalikumalt teise ja kolmanda aasta 

tegevused; 

-kõik projekti tegevused, sh projekti kohalikud 

tegevused neljas riigis. 

Projekti tegevusaruande vormi otsus ja edasise 

jätkukoostöö plaanide raport. 

10. tegevuse Arenduskoja eelarve 
9455 eurot (sisaldab osalejate majutus-, 

toitlustus- ja transpordikulusid)  

 

 

Tegevuste abikõlbulik maksumus KOKKU:  89 420 eurot 

Projekti juhtimine kokku (20% abikõlbulikest 

kuludest)  
17 884 eurot 

Projekti juhtimise üldkulud (15% eelnevast) 2 682 eurot 

Projekti KOGUMAKSUMUS 109 986,60 eurot 

  sellest toetus (85 %) 93 488, 61 eurot 

         omaosalus (15 %) 16 497,99  eurot 

 

 

9. Projekti ajakava 

 

Projekti algus kuupäev 

1. september 2017  

Projekti lõppkuupäev 

31. august 2020 

Kokku on projekti kestvuseks planeeritud 36 kuud.  

Projekti tegevuste toimumise ajad kajastuvad tegevuskavas. 

 

10. Projekti jätkusuutlikkus 

 

Projekti kaudu arendatav koostöö nii Eesti siseselt kui rahvusvaheliselt tagab kontaktid, 

tegevused ja ideed, mis viivad piirkonna säästva turismi tegutsejaid uute jätkusuutlike 

koostöötegevusteni. Ühtlasi ettevõtjate mitmetasandiline omavaheline koostöö aitab tõsta 

projekti 9 piirkonna säästva turismi ettevõtjate tegutsemissuutlikust. Oleme planeerinud 

projekti jätkusuutlikust tagavate tulemustena:  
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- sünnib minimaalselt 45 uut koostööideed (koostööideed projektis osalevate ettevõt-

jate või ühingute vahel); 

- olemas on 9 tegevusgrupi (projektis osalevate tegevusgruppide) piirkonnas tegut-

sevate mikro- ja väikeettevõtjate parem ülevaade ja nendevaheline koostöö viiakse 

kvalitatiivselt tulemuslikumale tasandile; 

- piirkondade (9) ühise turundustoetuse lühiinformatsioon on tõlgitud inglise keelde 

ja on kättesaadav partneritele ja klientuurile toodete-teenuste tutvustamiseks ning 

abiks tulevikus koostöö tekkimiseks ja arendamiseks nii paberkandjal trükisena kui 

ka omavahel lingitud kodulehtede jms kaudu;  

- ettevõtjal on teadmised ja motivatsioon oma teenuseid ja tooteid arendada rahvus-

vahelisele säästva turismi turule ekspordiks või konkreetseks koostöö edendami-

seks projekti tegevustes osalenud partneritega. Tulemus sünnib läbi erinevate pro-

jekti tegevuste. 

 

Noorte aktiviseerumine läbi projekti tegevustesse kaasamise tagab meie tänaste säästva 

turismi ettevõtete jätkusuutlikkuse. Vähemalt viis noort on saanud julgustust ettevõtluse 

alustamiseks igas projekti piirkonnas ning osalevad aktiivselt ka võrgustikutöös. Tänu 

rahvusvahelistele kontaktidele-kogemustele on noortes maaettevõtluse maine paranenud. 

Oluliseks jätkusuutlikkuse tagamisel Arenduskojale on piirkonnale säästva turismi strateegia 

valmimine projekti lõpuks ja koos projekti partneritega kavandatavad jätkutegevused ning 

koostööplaanide (projektide) kava, mille põhjal saab teha edasisi plaane, otsuseid ja 

kavandada tegevusi.  

Projektis ei soetada varasid, mis peaksid jääma kellelegi hallata.  

11. Projekti elluviimise riskid, nende tõenäosus ja maandamise meetodid. 

 

Riskidena käsitletakse selles koostööprojektis: 

- projektis kahest erinevast kultuuriruumist ja teineteisest küllaltki kaugel asuva nö 

kaksikpiirkondade projekt (kaks kahe naabruses asuva riigiga piirkonda: Läti ja 

Eesti ning Portugal ja Sloveenia). Positiivne kaalub võimaliku negatiivse mõju 

üles. Turism on tänapäeval väga globaalne valdkond ja rahvusvaheline reisimine 

igapäevane kogu maailma ulatuses. Kolme Eestist osaleva tegevusgrupi esindajate 

arvates oleks kitsarinnaline teha koostööd ainult oma naaberriikidega. Samas on ka 

naaberriigid ja mitu piirkonda igas osalevas riigis teadlikult projekti kavandatud, et 

suurendada igal tasandil (kolm) projektist saadavaid kasusid ja kasusaajate hulka. 

Samas tuleb riske teadvustada ja neid püüda ennetada: erinevast kultuuriruumist 

tulenevad suhtlemistavad ja hoiakud on juba koostööprojekti ettevalmistamise pe-

rioodil arvesse võetud, mitmes keeles suhtlemine ei ole probleem, sest projekti 

töökeeleks on inglise keel, mis on ühtlasi rahvusvaheline turismikeel, tähtaegadest 

kinni pidamine on osutunud toimivaks jms. Eesti partnerid hindavad eelpoolnime-

tatud riske minimaalseteks ja varasema rahvusvahelise koostööprojektides osale-

mise kogemuse toel vähetõenäolisteks. 

 

- piiratud eelarved igas Leader tegevusgrupis rahvusvaheliseks koostööks, sh selleks 

rahvusvaheliseks koostööprojektiks. Selles osas on teadlikult optimeeritud ühe riigi 

sees osalevate tegevusgruppide vahel juhtimiskulud ja rahvusvahelised tegevused 

on ühendatud kahe tegevuse kaupa ühtseteks tegevusteks. Samuti teostatakse 3 
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juhtkomitee koosolekut teiste rahvusvaheliste tegevuste täiendusena. 

 

- projekti käigus ei suudeta kaasata piirkondade teisi säästva turismi partnereid 

koostööle. Selles osas on samuti riski realiseerumise tõenäosus väike, sest projekti 

paariaastase ettevalmistusperioodi jooksul on olulisemate piirkonna partnerite 

esindajad olnud kaasatud kõigis neljas riigis (Eestis n säästva turismi ettevõtjate 

esindajad, Keskkonnaameti kolme regiooni esindajad, RMK esindajad) ja nad on 

osutunud motiveerituks ja valmis andma oma panuse projekti teostamisse. Lisaks 

on kavandatud mitmeid tegevusi sellise riski maandamiseks: ise otsekontaktide 

loomine, suhtlemine esindajatega, õigeaegsete teavitustegevuste kavandamine jms. 

- koostööprojekti partnerid ei suuda kinni pidada kokkulepitust. Selle riski 

maandamiseks on kavandatud järgmised tegevused: pidev suhtlemine partneritega, 

probleemide korral teema tõstatamine juhtkomitees, vajadusel valmisolek projekti 

tegevuste elluviimisel teiste metoodikate kasutamine.  

 


